

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم

إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

الموضوع : محضر تخفيض ٥٪ من الأعمال المتبقية بناء على
الأمر السامي الكريم رقم (٢٥٠١٦) بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢١ هـ

اسم المشروع	مجمع التوعية التعليمي بنات	رقم المناقصة	٣٤/٤٢٠
نموذج المشروع	٤ مدارس نموذج ١٦/٢٤ + صالة متعددة الأغراض ص ٣٠	إدارة تعليم	محافظة وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	سكن حارس صغير	اسم المقاول	شركة بناء الجزيرة
رقم قطعة الأرض للمشروع	٢٦٨١٢٢٧٦٢٢ ريال	موقع المشروع	التوعية
رقم عقد المشروع	٢٥/٢١	تاريخ تسليم الموقع	١٤٢٥/٨/٦ هـ
مدة عقد المشروع	٩٠٠ يوم	تاريخ نهاية العقد	١٤٢٨/٢/٢١ هـ

بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (٢٥٠١٦) بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢١ هـ والتعميم الصادر من سعادة وكيل الوزارة رقم (٢٧٩٩٤٦٠٢) بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢٩ هـ والذي يتضمن تخفيض ما لا يقل عن ٥٪ من قيمة الأعمال المتبقية من المشروع بما لا يمنع الاستفادة من المشروع وعليه تم الاجتماع اليوم الأحد الموافق ١٤٢٨/١/١ هـ مع المقاول المذكور تم عرض الآتي :-

قيمة عقد المشروع	٢٦٨١٢٢٧٦٢٢ ريال	إجمالي ما تم صرفه حتى تاريخ ١٤٢٧/٥/٢٩ هـ	٥٢١٤٧١٨٨٤ ريال
القيمة المتبقية من المشروع	٢١٦٦٨٦٥٧٤٨ ريال	قيمة التخفيض ٥٪	١٠٨٢٣٢٧٨٧٤ ريال

بيان الأعمال التي يمكن تخفيضها من المشروع لا تؤثر على الاستفادة :-

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
١٢/٤	طروفيات خرسانية سابقة الحسب (ملونة) مقاس ٥٠×٥٠×١٥ سم	م. ط	١٠٢٠.٢	٤٥	٤٥٩١٢.٥
٧/١٦	سقالة مواقف السيارات وتشمل أعمال التنويه	م. ط	١٢٠٠	٧٠	٩١٠٠٠
ب/٢/٢	مباني من الطوب الإسمنتي المضرغ سمك ١٥ سم للأسوار	م. ط	٢٥٥.٨٨	٥٥	١٤٠٦٧.٩
١/٩/٢	أعمال التغطية للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون وبموته ملونه بواسطة المسترلين سماكة العلم ويشمل البتد تنفيذ طبقة بفلانة	م. ط	١٦٤٦.٤	٩٥	١٥٦٤٠.٨
ب/٣/١٨	إسمنتية مع الترطشة أسفلها خضب مواصفات الوزارة	م. ط	١٠٧٠	٢٥٠	٢٧٤٥٠٠
١/١٩	خرسانة مسلحة للأسقف الروردي سمك ٢٢ سم	م. ط	٦٢٥.٢	٥٥	٣٤٩٤١.٥
	مباني سمك ١٠ سم	م. ط			

شركة الهندسة المعمارية



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

الجمهورية العربية السورية

وزارة التربية والتعليم

إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر

الرقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

إدارة شؤون المباني

الموضوع: محضر تخفيض ٥٪ من الأعمال المتبقية بناء على
الأمر السامي الكروم رقم (٢٥٠١٦) بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢١

٥١٩٠٠	٦٠	٨٦٥	٢م	مباني سمك ١٥ سم	٢/١٩
٨٣١٢٠.٨	٧٠	١١٨٧.٤٤	٢م	مباني سمك ٢٠ سم غير معزول	٢/١٩
١٠٨٨٠٠	٢٠٠٠	٥٤.٤	محط	خندق صرف ميكس من الخرسانة المسلحة طبقاً للمخطط مع ملئ الفرغات بين الأعمدة بالديش أو الطوب	١٠/٤/٢
٧٩١٠٠	١٠٠	٧٩١	٢م	أعمال التغطية للواجهات الخارجية بمادة كسب الرخام الملون وبمونه ملونه بواسطة المنطرين سماكة ٨ ملم (حسب مواصفات الشركة المصنعة) ويشمل البند تنفيذ طبقة بطلانة أسمنتية مع الطرشة أسفلها حسب مواصفات الوزارة	٢٤/٢١
٢٥٣٧٦	٢٢	١٦٩٨	٢م	دهانات بلاستيكية (رشة إمبريكية) للحوائط الداخلية وجوانب الطرفات خشبة المجلس	٤/٢٢
٦٣٧٠٠	٥٠٠	٩٨	٢م	شبابيك ألومنيوم شفاف سكريت حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	١/٢/٢٦
٢٤٨٤٠	٢٧٠	٩٢	محط	كونترتخديم (متضبة مثبته بالجدار) من رخام طبيعي سمك (٤سم) وعرض (١٠سم) للمطلة	١١/٢٠
٤٦٧٠٠	٢٥	١٨٦٨	٢م	بياضن تخشين للحوائط الداخلية الداخلى	١/٢/٢١
١١٩٥٦٧٢.٢				الاجمالي	
١٠٨٣٥١٩.٥٢				الاجمالي بعد خصم ٩.٣٨ ٪ طبقاً لعقد المقاول	

وعليه جرى التوقيع

مهندس المقاول / م/ محمد صلاح
مهندس الكهرباء المشرف / م/ محمود جمال
مهندس المدني المشرف / م/ فهد الدرع
رئيس الإشراف والتنفيذ / م/ عبد الناصر كامل
مدير شؤون المباني / فهد سلطان الطاهر

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

صقر فهد ماجد الصقر